

ACTA DE ENTREGA

FASE 2 — Entregable final, mejoras y bonus

Proyecto: valentinacenteno.com.ec — Sitio web oficial

Fecha de cierre: 25 de junio de 2026

Contexto

La Fase 1 fue entregada y aceptada por el cliente. La presente Fase 2 cubre las mejoras solicitadas, el entregable final formal del proyecto y la inclusión de funcionalidades bonus sin costo adicional.

Entregables Fase 2 — alcance acordado

Operación Valentía

Nueva sección destacada en el home con CMS propio. Editable desde el panel admin: título, subtítulo, descripción, imagen, tres ejes y botón de acción. Puede activarse u ocultarse desde el panel sin tocar código.

Reporte PDF con conteo de casos (BONUS — sin costo)

Se agrega al reporte PDF del buzón ciudadano un panel con el conteo automático de casos: nuevos sin abrir, en proceso y resueltos. Incluido en el PDF rápido y en el reporte mensual completo.

Bases completas del concurso /becas

Las páginas de bases (cronograma, premios, obligaciones del participante, contacto) ahora se muestran como tarjetas independientes editables desde el CMS, en lugar de un solo bloque de texto.

Auditoría UX/UI + responsive en 4 dispositivos

Captura sistemática del sitio en mobile, tablet, laptop y desktop. Corrección del bug de /biografia (la página tiraba error y no cargaba), del choque del botón flotante con el back-to-top, del cramping del header en pantallas medianas, y de la accesibilidad de los puntos del carrusel.

Migración completa de imágenes a self-hosting

Se eliminó toda dependencia de hostingersite.com y placeholder.com. Las 12 imágenes y el video del sitio ahora viven en /public/imagenes/ del propio proyecto. Tiempo de carga del home reducido 3x.

Página 404 personalizada

Creada con la identidad gráfica de la marca, con accesos rápidos al home y al buzón.

Manual de uso del panel admin

Documento Markdown entregado junto al proyecto, con guía paso a paso para Génesis y el equipo: cómo entrar, qué hace cada pestaña, cómo subir imágenes, cómo cambiar estados de casos, casos

comunes resueltos.

Estado técnico al cierre

Aspecto	Estado
Despliegue en producción	Activo en valentinacenteno.com.ec
Verificación de tipos TypeScript	Sin errores
Imágenes externas restantes	Cero (100% self-hosted)
Tiempo de carga del home	~0.5 segundos
Responsive verificado	4 breakpoints (375, 768, 1024, 1440 px)
Accesibilidad	Skip-link, focus-visible, ARIA labels, tap targets corregidos
Repositorio Git	Sincronizado en rama main

Insumos pendientes del cliente

Para mantener la web 100% actualizada con el contenido real, el cliente debe proveer:

- Banner real del concurso (recomendado 1920×800 px, formato webp o jpg, peso menor a 500 KB).
- Texto definitivo del cronograma (fechas exactas).
- Texto definitivo de los premios.
- Texto definitivo de las obligaciones del participante.
- Contacto oficial para consultas del concurso.

Hasta que esa información llegue, las secciones muestran contenido stub editable directamente desde el panel admin. La web queda funcional al 100%.

Cierre formal de la Fase 2

Al confirmar el pago final, se considera entregada y aceptada la Fase 2. El proyecto queda en producción, con acceso completo al panel administrativo y la documentación de uso.

Cliente — recibido conforme
Fecha:

Proveedor — entregado conforme
Fecha: 25 de junio de 2026